

【人・農地プラン見直しを行った工程表の公表について】

今般の新型コロナウイルス感染感染拡大により、以前公表しました、工程表(令和元年12月9日公表)どおり進めることが困難と判断し、工程表の見直しを行いましたので、下記に公表致します。

人・農地プランとは地域の農業者の話合いに基づき、今後の地域農業の在り方や地域の中心となる経営体の将来展望などを明確化したものです。

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
鹿児島県	伊仙町	面縄地区	面縄地域			①	→					②~④	→				
		検福地区	検福地域				①	→					②~③	→			④
		佐弁地区	佐弁地域				①~②	→					③	→			④
		伊仙地区	伊仙・御前堂地域				①	→					②~③	→			④
		木之香地区	木之香地域				①	→					②~③	→			④
		小島地区	小島地域				①~②	→					③	→			④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの決定手続